Videoconferentie: “renovatie
asbestdaken en verduurzaming”
met ‘Teams’

15 juni 2020




Agenda voor vanavond

* De planning ( Paul Triepels van Energie Nieuwegein)
* De offerte(s) (Sven Holsteijn van Biersteker)

* Vloer en bodemisolatie door Profijt Isolatie (Roel Hodes van de
werkgroep)

* De SEEH subsidie voor verduurzaming van een huis (isolatie) (Roel
Hodes)

* De leningsvormen (Roel Hodes)

* Na woord (Paul Triepels)



Haast?

* Wet natuurbescherming

* Subsidie mogelijkheden

* Proceduretijd leningen

* Het weer

* Mensen met eigen financiering snel opdracht geven



Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum Tekst1 | juni juli augustus [ september
: | 11-518-5 25-5 | 1-6 | 8-6 | 15-6 | 22-6 | 29-6 | 6-7 | 13-7 | 20-7 | 27-7 | 3-8 [ 10-8 [17-8 | 24-8 [31-8 | 7-9 [14-9 [21.9
2 Asbest inventarisatie 59 dagen wri 12-6-20 don 3-9-20 ;
3 Uitvoeren invent 2 laags 2 dagen vri 12-6-20 din 16-6-20 i
4 Rapport completeren 5 dagen din 16-6-20 din 23-6-20 ’;_E
5 Sloopmelding 1 dag don 20-8-20 vri 21-8-20 F T
6 Wachttijd 9 dagen vri 21-8-20 don 3-9-20 i ‘}:|
7 1
8 Generieke offerte biersteker 19 dagen maa 18-5-20 vri 12-6-20 _:
9 Onderzoek timpaan 3 laags 9 dagen maa 18-5-20 vri 29-5-20 :
10 Details gereed 2 dagen vri 298-5-20 din 2-6-20
11 [Fd Toets LBP Sight 8 dagen din 2-6-20 vri 12-6-20
12 E Aanbieding met model individueel 19 dagen maa 18-5-20 vri 12-6-20
13 Beoordelen 10 dagen vri 29-5-20 vri 12-6-20
14
15 Offertes Indlviduele bewoners 31 dagen? maa 18-5-20 din 30-6-20
16 Presenteren generieke offerte 1 dag? vri 12-6-20 maa 15-6-20
17 Presentatie online beschikbaar 1 dag? maa 15-6-20 din 16-6-20
18 Offerte daken/goten/PV mensen met lening 5 dagen din 16-6-20 din 23-6-20
19 Offerte daken/goten/PV mensen zender lening 5 dagen din 23-6-20 din 30-6-20
20 | E Offerte 2e maatregel voor subsidie 25 dagen maa 18-5-20 maa 22-6-20
21
22 Duurzaamheidslening 41 dagen din 23-6-20 woe 19-8-20
23 Aanvragen gemeente 15 dagen din 23-6-20 din 14-7-20
24 Aamvragen bij SVN 25 dagen din 14-7-20 din 18-8-20
25 Toezegging duurzaamheidslening 1dag din 18-8-20 woe 18-8-20
26
27 Verzilverlening 61 dagen din 23-6-20 woe 16-8-20
28 Aanvragen gemeente 15 dagen din 23-6-20 din 14-7-20
29 Aanvragen SVN 25 dagen din 14-7-20 din 18-8-20
30 Toezegging verzilverlening 1 dag din 18-8-20 woe 19-8-20
3 Vastleggen verzilverlening 20 dagen woe 19-8-20 woe 16-9-20
32
33 Opdragen-start uitvoeren 46 dagen din 30-6-20 woe 2-9-20
34 Opdragen door mensen zonder financiering 5 dagen din 30-6-20 din 7-7-20
35 Opdragen door mensen met financiering 1 dag woe 19-8-20 don 20-8-20
36 Voorbereiden 40 dagen din 7-7-20 din 1-9-20
a7 Start uitvoering 1 dag din 1-9-20 woe 2-9-20
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Detail 3.9 Goot nieuw grenzend aan bestaand, toetsresultaat LBP Sight verwerkt, 14-6-2020
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Detail 2.5 Goot nieuw grenzend aan nieuw, toetsresultaat LBP Sight verwerkt, 14-6-2020



Vloerisolatie

* Richtbedrag voor de vloerisolatie is voor een 3 laags huis € 1350

* Voor andere huizen moet gerekend worden op €25 per vierkante meter
vloeroppervlak plus +/- 8m2 voor de isolatie van de fundering.

* Als je al vloerisolatie hebt, kun je overwegen om ook bodemisolatie te
nemen (nadeel de bereikbaarheid van de leidingen vermindert nog meer)

* Als u een offerte wilt ontvangen voor vloer- of bodemisolatie geef dat
dan snel door aan mijrbhodes@ziggo.nl. Dan verzamel ik de gegevens
en stuur die naar Profijt Isolatie die dan snel contact met u opnemen om
een offerte te maken.

* Ook HR++ of HR+++ kan als twee maatregel overwogen worden om voor
de SEEH subsidie in aanmerking te komen


mailto:rbhodes@ziggo.nl

Subsidies

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)
€ 20,- per ma*

Subsidie asbestsanering -> pot is leeg.
Voorlopig geen nieuwe subsidies meer

Bij zonnepanelen kan BTW worden terug
gevraagd (9o% daarvan)

Subsidie kan pas aangevraagd worden als de
laatste factuur betaald is !!

Uitvoeringsformulier met vereiste foto's
ingevuld door aannemer of andere uitvoerder
moeten meegestuurd worden bij de aanvraag
van de subsidie.

* Bijde 2laagswoningen is dit al gauw € 1.300, -
*, bij de drielaags € 1.000,-*.

* Voorwaarde is wel uitvoering van een 2¢
maatregel bv kruipruimte isolatie (€ 1.350,-
met weer € 350,-* subsidie) of 12 m2 dubbel
glas vervangen door HR++ (€ 1.200,-met
weer € 420,- *subsidie)

* Subsidie wordt binnenkort verhoogd ( van
10% naar 30% of van 20% naar 30%)

* Pas op, ook deze subsidiepot kan leeg zijn.

* Qude bedragen na 1 juli gelden hogere
bedragen



Leningsvormen

* Verzilverlening
* Duurzaamheidslening

* Kunnen beide pas aangevraagd worden met een op naam gestelde
offertes



Handleidingen

U krijgt een handleiding toegestuurd voor het aanvragen van
* De Verzilverlening (als u heeft aangegeven die te overwegen)
* Duurzaamheidslening (als u heeft aangegeven die te overwegen)

* Aanvraag van de SEEH-subsidie.



Leningsvormen

Duurzaamheidslening

Voor wie?:

iedereen met voldoende financiéle ruimte (Op de
site van SVn kun je een leencheck doen)

https://svn.nl/berekenen/persoonlijke-
lening/Nieuwegein/16591

Neemt verduurzamende maatregelen

Wat?:

Maximaal €25.000

Vaste rente gedurende looptijd
Looptijd 15 jaar (280 maanden) (1)
Vast bedrag per maand

Tussentijds boetevrij aflossen (bijvoorbeeld bij
verkoop)

Verzilverlening
voor wie?:

* beide partners die binnen 10 jaar
pensioengerechtigde leeftijd bereiken

* Voldoende overwaarde huis (bij lening €17000 is
overwaarde van +/- €60.000)

* 2van 3: asbest, verduurzaming, langer wonen
mogelijk maken

Wat?:

* Maximaal €25.000

* Vaste rente 40 jaar (Maximale Looptijd 75 jaar)
* Tussentijds boetevrij af te lossen

* Geen verhoging maandlasten

https://svn.nl/lening/Nieuwegein/svn-
verzilverlening/16592



Verschillen bij lening € 17.000

Duurzaamheidslening

Consumptieve lening

Geen notariskosten

Rente is aftrekbaar van de belasting
Rentepercentage 1,6%

Openstaande schuld vermindert en is
afgelost na 15 jaar

Maximum leeftijd: 75 jaar
Bruto maandbedrag €106, 29
Rente soms aftrekbaar van belasting

Totale kosten na 15 jaar:  €19.132

Verzilverlening

Hypothecaire lening

Afsluitkosten Svn (€ 450)

Notariskosten (richtbedrag €495)
Rentepercentage 1,7%

Openstaande schuld groeit steeds verder

Als op basis van de WOZ-waarde of
taxatierapport (€ 450)

Totale kosten na 15 jaar

* Incl. notariskosten: €22.470
* Incl. notaris en taxatiekosten:  €23.050
Na 4o jaar: (inclusief beide) €35.131



Verantwoordelijkheid

* Werkgroep en Energie-N
* Vrijwilligers
* Ingespannen voor deal
* Geen verantwoordelijkheid

* U geeft opdracht

* U heeft relatie met de aannemer



Voor de duidelijkheid

* Huidig dak met goot beperkt condensatie gevaar (wind en geen
isolatie)

* Nieuw dak met oude goot aanzienlijk risico op condensatie

* Nieuw dak en voorgestelde goot (buren doen mee) beperkt risico op
condensatie, brand overslag zoals gewenst

* Nieuw dak en enkelzijdig geisoleerde goot risico op condensatie,
geringe vertraging brand overslag

E.e.a. Afhankelijk van vochtichheid in huis, temperatur en ventilatie

Bij de timpanen moet de ventilatie tussen isolatie en betimmering
gehandhaafd blijven



